

港灣工程工期設定

設定工期時，應考量下列日數適切決定。

1. 運轉日
2. 週末、國定假日、寒暑假、歲末歲始
3. 惡天日
4. 作業船的航行、拖航、裝船
5. 工程上的待命
6. 工地整理
7. 材料調配
8. 辦理相關公署各項手續、公聽會
9. 確保工程用地必要期間
10. 準備、清理



載滿珠寶的駱駝

20回港灣工程估價旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈