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海上地盤改良工海上地盤改良工

基礎工基礎工

體堤工體堤工

上部工上部工

挖基工挖基工

排砂管設備工排砂管設備工

運土船搬運工運土船搬運工
卸土工卸土工

換置工換置工

L型塊製作工L型塊製作工

L型塊設置工L型塊設置工

防止淘刷工防止淘刷工

基礎拋石工基礎拋石工

拋石整平工拋石整平工

上部混凝土工上部混凝土工 上部塊工上部塊工

搬運工搬運工

地盤改良工

壓密排水工壓密排水工

搗固工搗固工

固化工固化工

埋填工埋填工

舖面工舖面工
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