

上部混凝土工估算供用日數估算

適用估算鷹架、模板估算租金的供用日數，依下式估算。

$$d = C_m \times \text{循環數(轉用次數)} + \text{搬入出日數(2日)} \quad (\text{小數1位上切})$$

d : 供用日數(超過30日以30日計)

C_m : 1循環供用日數(日)

$$C_m = (C'_m - K) \times M + K \quad (\text{小數2位四捨五入})$$

C_m' : 1循環基本日數(日)

K : 養生日數

M : 陸上施工 : 1.65

海上施工 : α(供用係數)

1 循環基本日數(C_m)

結構型式	支撐組裝	鋼筋組裝	模板組裝	混凝土打設	養生	模板拆除	支撐拆除	C _m
重力式(無筋)	0.5	-	2.0	1.0	3.0	1.0	0.5	8
重力式(鋼筋)	0.5	2.0	2.5	1.0	3.0	1.0	0.5	10.5
鋼板樁式	1.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.0	13
棧橋式	4.5	7.5	7.5	1.0	3.0	3.0	3.5	36

- 註
1. 組樁式適用鋼板樁式
 2. 平版基樁式考量結構型式另行設定。
 3. 筒式考量結構型式，適用重力式、鋼板樁式或棧橋式。