
港灣工程基礎工填砂 

 

1. 施工方式 

 

1) 填砂投入 

 

    填砂以現場投入交付為原則(開閉式運土船，砂石搬運船)，因搬入路線、

現場水深或平面形狀等直接投入有困難時，加算換船領取、2次搬運及拋放等

費用。現場投入交付有困難時，加算堆集填砂的裝載、搬運、投入等費用。 

 

2)  填砂投入指示 

    依潛水夫指示，投入填砂。 

 

2.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

(1) 能力估算式 

 

( )1 2 3 4 5 61.00Q q E E E E E E=  + + + + + +  

 

Q: 潛水夫船 1日投入指示方(使用方，m3/day)  (小數 1 位四捨五入) 

q: 潛水夫船 1日標準投入指示方(1000m3/day) 

E1: 設施區分能力補正係數 

E2: 施工區分能力補正係數 

E3: 厚度區分能力補正係數 

E4: 水深區分能力補正係數 

E5: 頂寬區分能力補正係數 

E6: 施工規模區分能力補正係數 
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(2)  能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

E1 設施區分 
外廓設施 0.00 

參照設施區分補充說明表 
繫船設施 0.20 

E2 施工區分 
暫定斷面 0.20 暫定斷面為與後續工程在同

一位置進行填砂施工者 完成斷面 0.00 

 

E3 

 

厚度區分 

1m未滿 -0.05  

1~5m未滿 0.00 

5m以上 0.20 

E4 水深區分 
10m未滿 -0.10 從平均低潮面(MLWL)至現地

盤水深 10m以上 0.00 

E5 頂寬區分 
10m未滿 -0.20 施工延長短於頂寬時，由施

工延長決定頂寬區分 10m以上 0.00 

 

E6 
施工規模

區分 

500m3未滿 0.00 施工規模區分包含材料加

成，無關投入指示方以總投

入方考量 

500~5000m3未滿 0.10 

5000m3以上 0.25 

 

設施區分補充說明表 

設施區分 設施區分適用明細 

外廓設施 防波堤、護岸(防波) 

繫留設施 碼頭、卸貨場、泊地分離堤、護岸(一般) 

 

2)  價目表 

 

填砂投入 1000m3 

名   稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

填  砂  m
3
 1000x(1+w/100) 含加成 

潛水夫船運轉 D180PS 型 3~5 噸吊 日 1000x(1+w/100)/Q 勤務 8 小時 

雜  費     

註 1. 填砂原則上採現場投入交付的單價 

         2. w: 材料加成率(%) 

         3. Q: 潛水夫船 1日投入指示方(使用方，m3/day) 

         4. 作業船等數量以小數 3位四捨五入 

         5. 因水深、施工區域範圍受限制，必要換船領取時，另行計價費用。 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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