
港灣工程基礎工填砂整平 

 

1.  施工方式 

 

    填砂水中整平適用於頂部的整平精度為±30cm時，原則以潛水夫船行之。 

 

2.  施工標準作業數 

 

1) 作業能力 

 

(1) 能力估算式 

 

1 2 3iA a E E E=     

 

A: 潛水夫船 1日整平面積(m2/day) (小數 1 位四捨五入) 

ai: 潛水夫船 1日標準整平面積(110m2/day) 

E1: 水深區分能力係數 

E2: 施工方式能力係數 

E3: 自然條件區分能力係數 

 

(2) 能力係數 

 

係數區分 能力係數 備註 

 

 

E1 

 

 

水深區分 

10m未滿 0.87  

從平均低潮面

(MLWL)至施工頂

部水深 

10～15m未滿 0.70 

15～20m未滿 0.78 

20～25m未滿 0.72 

25～30m未滿 0.57 

E2 施工方式 
開閉式運土船 1.00 

填砂投入方式 
砂石搬運船、駁船 1.50 

 

 

E3 

 

 

自然條件

區分 

普 

通 

波浪: 靜穩  

1.00 

 

採用波浪、潮

流、透明度中，

整平期間最有關

係的現場條件 

潮流:2.8km/h未滿 

透明度: 普通 

不

良 

波浪: 有風浪 0.80 

潮流:2.8～5.5km/h未滿 0.70 

透明度: 暗濁 0.60 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用明細 

E1 水深區分 
15m未滿 單人潛水方式 

15～30m未滿 雙人潛水方式(交替) 

 

 

2) 價目表 

 

    填砂整平(水中) 1日(   m2) 

名   稱 形狀尺寸 
單

位 

數量  

備註 單人潛水 

方式 

雙人潛水 

方式(交替) 

單人潛水夫

船運轉 

D180PS型 

3～5噸吊 
日 1 

 
勤務 8小時 

雙人潛水夫

船運轉 

D180PS型 

3～5噸吊 
日 

 
1 勤務 8小時 

雜  費      

 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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