
經濟比較

決定船隊構成決定船隊構成

檢討水雷、傷害保險檢討水雷、傷害保險

選定其他能力係數

選定1小時挖基能力

1日運轉時間的補正
檢討拖船計價

估算1日挖基土方

製作價目表

•施工數量、工期、運  
  轉時閒、供用係數
•棄土場容納土方限制

•作業船在港狀況

1.抓斗浚深船(岩盤用)   
  規格

•施工場所

1.抓斗浚深船(岩盤用)規格

2.附屬作業船船種、規格

•必要時水雷、傷害保險計價
(計入共用工程費)

6.施工區域區分能力係數
7.海象條件區分能力係數
8.水深區分能力係數

  •施工區域狀況
  •海象條件
  •施工水深

1.抓斗浚深船(岩盤用)
  規格
•地質分類、N值狀態

10. 1日碎岩方
11. 1日碎岩後挖基方

9. 1日運轉時間(標準8h/日)
• 需要拖船時另行計價

•有無浚深船(岩盤用)   
  的暫時移航
•其他運轉限制

 
3. 1小時挖基能力
4. 1小時碎岩後挖基能力 
5.修正碎岩厚區分能力係數
6.施工區域區分能力係數
7.海象條件區分能力係數
8.水深區分能力係數
9. 1日運轉時間

•碎岩1日價目表(  m³)
•碎岩後挖基1日價目表(  m³)

9. 1日運轉時間
•供用係數

3. 1小時碎岩能力
4. 1小時碎岩後挖基能力 

1.抓斗浚深船(岩盤用)規格

2.附屬作業船的船種、規格

10. 1日挖基方
11. 1日碎岩後挖基方

修正碎岩厚區分能力
係數估算

5.修正碎岩厚區分能力係數

  •碎岩層數、分散程度
  •標準斷面圖(面積比) 

海上地盤改良工碎岩挖基價目表製作順序

1.挖基費估價

2.滯留費估價

檢討滯留費
計價條件

1.抓斗浚深船(岩盤用)規格

•有無等待檢測
•有無使用污染防制框
•有無逐層探查
•其他工地現場條件

製作價目表

12.滯留船種
13.滯留日數

抓斗浚深船(岩盤用)
滯留價目表(1式)

12.滯留船種
13.滯留日數

抓斗浚深船(岩盤用)
規格選定

抓斗浚深船(岩盤用)
規格選定

標準施作業數標準施作業數

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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